

(様式1)

浜 教 管 総

令和元年12月5日

文部科学大臣 殿

浜中町長

松 本 博

施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

浜中町公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度～平成30年度（3年間）

（担当）

浜中町教育委員会管理課

住所：北海道厚岸郡浜中町霧多布西3条1丁目47番地

電話：0153-62-2375

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

令和元年9月 事務事業評価を実施

#### (2) 評価の方法

平成30年度の事務事業評価について、必要性・効率性・有効性・公平性・優先性等の観点から、その達成度を総合的に判断して評価を実施し、学識経験者から意見聴取。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標は、達成できた。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(5) 施設の特徴に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

ドライシステムを採用し「学校給食衛生管理基準」に適合した施設の整備と併せ、アレルギー対応の充実を図り、安全・安心な給食の提供を実現した。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

既存の学校給食センターは、計画期間中に取り壊しを完了した。